

| Kosten- stelle | Teil- objekt | Kostenstellentext Mutationsbegründung | Art | Mutations- summe | Datum |
|-------------------|-----------------|---|-----|---------------------|------------|
| 001 | | Studien zur Grundstückbeurteilung | | | |
| | 00-OT-0 | Nicht Teil des KV | 0 | - 10'000.00 | 16.01.2001 |
| 007 | | Projektstudie | | | |
| | 00-OT-0 | Nicht Teil des KV | 0 | - 7'500.00 | 16.01.2001 |
| 2011 | | Erdarbeiten | | | |
| | 00-OT-0 | Minderausmass | 0 | - 30'000.00 | 30.11.2000 |
| 2110 | | Baumeister | | | |
| | 00-OT-0 | aus 2114 30' + 2115 150' | 0 | - 180'000.00 | 12.05.2001 |
| 2114 | | Kanalisationen im Gebäude | | | |
| | 00-OT-0 | Pumpensumpf in 250 | 0 | 0.00 | 13.12.2000 |
| 2115 | | Beton- und Stahlbetonarbeiten | | | |
| | 00-OT-0 | Minderausmass EH | 0 | 0.00 | 30.11.2000 |
| 2122 | | Elemente aus Beton | | | |
| | 00-OT-0 | Projektanpassung | 0 | - 5'000.00 | 23.10.2001 |
| 2143 | | Holztafelbau | | | |
| | 00-OT-0 | Projektanpassung | 0 | - 95'000.00 | 23.10.2001 |
| | 00-OT-0 | Umbuchung von Kostenstelle 2147 | 1 | 50'000.00 | 21.10.2001 |
| 2147 | | Holztreppe | | | |
| | 00-OT-0 | Umbuchung auf Kostenstelle 2143 | 1 | - 50'000.00 | 21.10.2001 |
| 2161 | | Kunststeinarbeiten | | | |
| | 00-OT-0 | uebertrag auf 2815 Böden in Kunststein | 0 | - 40'000.00 | 10.05.2002 |
| | 00-OT-0 | Wegfall Treppe/Vorplatz 2.UG | 0 | - 5'000.00 | 30.11.2000 |
| | 00-OT-0 | Projektreduktion | 0 | - 5'000.00 | 23.10.2001 |
| 2210 | | Fenster aus Holz DG | | | |
| | 00-OT-0 | Umbuchung auf Kostenstelle 2211 | 1 | - 65'000.00 | 20.10.2001 |
| 2211 | | Fenster aus Holz/Metall | | | |
| | 00-OT-0 | einfachere Luftklappen | 0 | - 80'000.00 | 30.11.2000 |
| | 00-OT-0 | neue Offerte | 0 | - 145'000.00 | 30.11.2000 |
| | 00-OT-0 | Umbuchung von Kostenstelle 2210 | 1 | 65'000.00 | 20.10.2001 |
| 2217 | | Automatiktüren | | | |
| | 00-OT-0 | mechanische Türen | 0 | - 12'000.00 | 30.11.2000 |
| 222 | | Spenglerarbeiten | | | |
| | 00-OT-0 | Rundung | 0 | 1'000.00 | 23.10.2001 |
| | 00-OT-0 | Umbuchung von Kostenstelle 223 | 1 | 4'000.00 | 19.10.2001 |
| 223 | | Blitzschutz | | | |
| | 00-OT-0 | Umbuchung auf Kostenstelle 222 | 1 | - 4'000.00 | 19.10.2001 |
| 2241 | | Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) | | | |
| | 00-OT-0 | Projektanpassung | 0 | - 5'000.00 | 23.10.2001 |
| | 00-OT-0 | Umbuchung von Kostenstelle 2244 | 1 | 55'000.00 | 23.10.2001 |
| 2244 | | Dachbegrünung | | | |
| | 00-OT-0 | Umbuchung auf Kostenstelle 2241 | 1 | - 55'000.00 | 23.10.2001 |
| 2262 | | Verputzte Aussenwärmedämmungen | | | |
| | 00-OT-0 | Projektanpassung | 0 | - 5'000.00 | 23.10.2001 |
| 2271 | | Aeussere Malerarbeiten | | | |
| | 00-OT-0 | Umbuchung auf Kostenstelle 2851 | 1 | - 10'000.00 | 23.10.2001 |
| 2281 | | Rolläden | | | |
| | 00-OT-0 | Anpassungen | 0 | 65'000.00 | 23.10.2001 |
| 231 | | Apparate Starkstrom | | | |
| | 00-OT-0 | Reduktion Schalter, Stecker, Unterverteiler | 0 | - 10'000.00 | 30.11.2000 |

| Kosten- stelle | Teil- objekt | Kostenstellentext Mutationsbegründung | Art | Mutations- summe | Datum |
|-------------------|-----------------|--|-----|---------------------|------------|
| | 00-OT-0 | Umbuchung auf Kostenstelle 232 | 1 | - 120'000.00 | 20.10.2001 |
| 232 | | Starkstrominstallationen | | | |
| | 00-OT-0 | Reduktion Brennst./Schalter/Stecker. Red.Grp. | 0 | - 50'000.00 | 30.11.2000 |
| | 00-OT-0 | Projektanpassung Gesamtposition | 0 | - 23'000.00 | 23.10.2001 |
| | 00-OT-0 | Umbuchung von Kostenstelle 231 | 1 | 120'000.00 | 20.10.2001 |
| | 00-OT-0 | Umbuchung von Kostenstelle 233 | 1 | 132'000.00 | 23.10.2001 |
| | 00-OT-0 | Umbuchung von Kostenstelle 236 | 1 | 102'000.00 | 23.10.2001 |
| | 00-OT-0 | Umbuchung von Kostenstelle 238 | 1 | 9'000.00 | 23.10.2001 |
| 233 | | Leuchten und Lampen | | | |
| | 00-OT-0 | einfacher Bel.körper | 0 | - 15'000.00 | 30.11.2000 |
| | 00-OT-0 | Umbuchung auf Kostenstelle 232 | 1 | - 132'000.00 | 23.10.2001 |
| 236 | | Schwachstrominstallationen | | | |
| | 00-OT-0 | Red.TV/Tel-Anschlüsse | 0 | - 12'000.00 | 30.11.2000 |
| | 00-OT-0 | Umbuchung auf Kostenstelle 232 | 1 | - 102'000.00 | 23.10.2001 |
| 238 | | Bauprovisorien | | | |
| | 00-OT-0 | Umbuchung auf Kostenstelle 232 | 1 | - 9'000.00 | 23.10.2001 |
| 239 | | Nachträge | | | |
| | 00-OT-0 | Wegfall | 0 | - 35'000.00 | 23.10.2001 |
| 243 | | Wärmeverteilung | | | |
| | 00-OT-0 | gewöhnliche Radiatoren OG. | 0 | - 5'000.00 | 30.11.2000 |
| | 00-OT-0 | Projektreduktion | 0 | - 5'000.00 | 23.10.2001 |
| 244 | | Lüftungsanlagen | | | |
| | 00-OT-0 | nat.Luftwechsel 1.+2.UG | 0 | - 2'000.00 | 30.11.2000 |
| | 00-OT-0 | Projektreduktion | 0 | - 10'000.00 | 23.10.2001 |
| | 00-OT-0 | Vereinfachte Steuerung Saal (keine Faltwand) | 0 | - 20'000.00 | 30.11.2000 |
| | 00-OT-0 | Vereinfachtes Projekt | 0 | - 33'000.00 | 12.12.2000 |
| 2510 | | Lieferung | | | |
| | 00-OT-0 | Apparate Euroline | 0 | - 30'000.00 | 30.11.2000 |
| | 00-OT-0 | Umbuchung auf 254 | 0 | - 110'000.00 | 10.10.2001 |
| 2511 | | Montage | | | |
| | 00-OT-0 | Umbuchung auf 254 | 0 | - 40'000.00 | 10.10.2001 |
| 252 | | Spezielle Sanitärapparate | | | |
| | 00-OT-0 | Umbuchung auf Kostenstelle 254 | 1 | - 10'000.00 | 23.10.2001 |
| 253 | | Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate | | | |
| | 00-OT-0 | Umbuchung auf Kostenstelle 254 | 1 | - 9'000.00 | 23.10.2001 |
| 254 | | Sanitärleitungen | | | |
| | 00-OT-0 | aus 2511 Apparate Montage | 0 | 40'000.00 | 10.10.2001 |
| | 00-OT-0 | aus 2510 Apparatelieferung | 0 | 110'000.00 | 10.10.2001 |
| | 00-OT-0 | keine WM-Anschlüsse in Badzimmern | 0 | - 12'000.00 | 30.11.2000 |
| | 00-OT-0 | aus 255 Dämmungen | 0 | 43'000.00 | 10.10.2001 |
| | 00-OT-0 | 2.UG: horizontale Ltg. ohne spez.Lärmschutz | 0 | - 5'000.00 | 30.11.2000 |
| | 00-OT-0 | Projektreduktion | 0 | - 16'000.00 | 23.10.2001 |
| | 00-OT-0 | Reduktion | 0 | - 14'000.00 | 23.10.2001 |
| | 00-OT-0 | Umbuchung von Kostenstelle 252 | 1 | 10'000.00 | 23.10.2001 |
| | 00-OT-0 | Umbuchung von Kostenstelle 253 | 1 | 9'000.00 | 23.10.2001 |
| 255 | | Dämmungen Sanitärinstallationen | | | |
| | 00-OT-0 | Umbuchung auf 254 | 0 | - 43'000.00 | 10.10.2001 |
| 258 | | Kücheneinrichtungen | | | |
| | 00-OT-0 | Apparate: Herd mit B'ofen, EK mit integr.TK-Fach | 0 | - 40'000.00 | 30.11.2000 |

| Kosten- stelle | Teil- objekt | Kostenstellentext Mutationsbegründung | Art | Mutations- summe | Datum |
|-------------------|-----------------|---|-----|---------------------|------------|
| | 00-OT-0 | Kunsthartzabdeckungen / Granit | 0 | - 25'000.00 | 30.11.2000 |
| | 00-OT-0 | Anpassung Möbel | 0 | - 15'000.00 | 13.12.2000 |
| | 00-OT-0 | Projektreduktion 5% | 0 | - 10'000.00 | 23.10.2001 |
| 2710 | | Verputzarbeiten (innere) | | | |
| | 00-OT-0 | aus 2711 Richterwände | 0 | 160'000.00 | 10.05.2002 |
| | 00-OT-0 | Ausmassanpassung | 0 | 15'000.00 | 23.10.2001 |
| | 00-OT-0 | aus 2832 Becken Gips | 0 | 11'000.00 | 10.05.2002 |
| | 00-OT-0 | aus 2834 Decken Holz | 0 | 60'000.00 | 10.05.2002 |
| 2711 | | Richterwände | | | |
| | 00-OT-0 | übertragen auf 2710 Verputz innen | 0 | - 160'000.00 | 10.05.2002 |
| 2722 | | Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) | | | |
| | 00-OT-0 | M | 0 | 20'000.00 | 16.09.2002 |
| 2730 | | Innentüren aus Holz | | | |
| | 00-OT-0 | in Pos. 2734 enthalten | 0 | - 15'000.00 | 30.11.2000 |
| | 00-OT-0 | Projektreduktion | 0 | - 5'000.00 | 23.10.2001 |
| 2731 | | Wandschränke, Gestelle und dgl. | | | |
| | 00-OT-0 | Projektreduktion | 0 | - 50'000.00 | 23.10.2001 |
| 2733 | | Allgemeine Schreinerarbeiten | | | |
| | 00-OT-0 | Projektreduktion | 0 | - 3'800.00 | 23.10.2001 |
| | 00-OT-0 | Umbuchung von Kostenstelle 2734 | 1 | 38'800.00 | 23.10.2001 |
| 2734 | | Innentüren DG | | | |
| | 00-OT-0 | Umbuchung auf Kostenstelle 2733 | 1 | - 38'800.00 | 23.10.2001 |
| 2771 | | Schieb- und Faltwände | | | |
| | 00-OT-0 | Wegfall Saal + 1.UG | 0 | - 50'000.00 | 30.11.2000 |
| 2810 | | Unterlagsböden | | | |
| | 00-OT-0 | Verlagerung zu 211 | 0 | - 65'000.00 | 30.11.2000 |
| | 00-OT-0 | Projektreduktion | 0 | - 40'000.00 | 23.10.2001 |
| 2815 | | Bodenbeläge aus Kunststein | | | |
| | 00-OT-0 | Projektreduktion | 0 | - 5'000.00 | 23.10.2001 |
| 2816 | | Plattenarbeiten | | | |
| | 00-OT-0 | Differenz HAP-Lino | 0 | - 25'000.00 | 30.11.2000 |
| | 00-OT-0 | Minderausmass wandplatten | 0 | - 15'000.00 | 30.11.2000 |
| | 00-OT-0 | Wegfall K'stein Treppenhaus 2.UG | 0 | - 4'000.00 | 30.11.2000 |
| | 00-OT-0 | Projektreduktion | 0 | - 6'000.00 | 23.10.2001 |
| 2817 | | Bodenbeläge aus Holz | | | |
| | 00-OT-0 | Projektreduktion | 0 | - 10'000.00 | 23.10.2001 |
| | 00-OT-0 | Umbuchung von Kostenstelle 2819 | 1 | 40'000.00 | 23.10.2001 |
| 2819 | | Sockel | | | |
| | 00-OT-0 | Umbuchung auf Kostenstelle 2817 | 1 | - 40'000.00 | 23.10.2001 |
| 2832 | | Deckenbekleidungen aus Gips | | | |
| | 00-OT-0 | Projektreduktion | 0 | - 1'000.00 | 23.10.2001 |
| | 00-OT-0 | übertragen auf 2710 | 0 | - 10'000.00 | 10.05.2002 |
| 2834 | | Deckenbekleidung aus Holz und Holzwerkstoffen | | | |
| | 00-OT-0 | übertragen auf 2710 | 0 | - 60'000.00 | 10.05.2002 |
| 2851 | | Innere Malerarbeiten | | | |
| | 00-OT-0 | Umbuchung von Kostenstelle 2271 | 1 | 10'000.00 | 23.10.2001 |
| 346 | | Kälteanlagen | | | |
| | 00-OT-0 | Offerte | 0 | 20'000.00 | 23.10.2001 |
| 378 | | Bühneneinrichtung | | | |

Mutationsliste: KV-Mutationen Stand am 20.07.2003

| Kosten- stelle | Teil- objekt | Kostenstellentext Mutationsbegründung | Art | Mutations- summe | Datum |
|-------------------|-----------------|--|-----|----------------------|------------|
| | 00-OT-0 | Wegfall der Apparate | 0 | - 20'000.00 | 30.11.2000 |
| 425 | | Hofbelag | | | |
| | 00-OT-0 | Platten anstelle Makkadam BH-02/38 | 0 | 7'000.00 | 28.09.2002 |
| | 00-OT-0 | Anpassungen BH-02/37 | 0 | 15'000.00 | 28.09.2002 |
| Total Mutationen | | | | -1'182'300.00 | |