



Demo AG
Generalunternehmung
 Salisstrasse 20 7000 Chur

Tel. 081 257 07 27
 Fax 081 257 07 28
 databaur@databaur.ch

SKA Chur
 Bahnhofstrasse 14
 7000 Chur

Auftrag Auftrag OT-0 Musterhaus Dokumentation Allg. 9000 St. Gallen
 Bauherr Tiefbauamt Kanton St. Gallen Lämmli Brunnenstrasse 12 9000 St. Gallen
Zahlung Nr. 23 Auftrag Nr. 5310001 Auftragssumme 16'098.00

Baukonto 39475-345345

Bemerkungen
 Rechnungsdatum 01.09.2000 Valuta 25.10.2000 Zahlungsart 1 Schlusszahlung
 Rechnungs-Nr. 70/1.896.825-0

Kostenstelle	Brutto	P-Abzug	%	Rabatt	Verrechn.	Netto 1
531 Bauzeitversicherungen	16'902.90		3.0	507.09		16'395.81
Rechnungssumme Netto 1						16'395.81
				2.00	327.92	16'067.89
						16'067.89
				0.20	32.14	16'035.76
						16'035.76
						16'035.76
						16'035.76
						16'035.76
						16'035.76
Auszahlung Zahlung Nr. 23						16'035.75

Statistik Auftrag 5310001

Auftragssumme	16'098.00
Total Zahlungen	16'035.75
Restanz	62.25

Zahlungsempfänger:

Müller Sanitär AG
 Sanitärinstallationen
 Wiler Strasse 21
 8370 Sirnach
 071 966 15 66

Konto:

Bank SKA Sirnach
 Konto 6768463885
 Clearing Nr. 333
 Postcheck
 WIR Check

.....

 (Visum Bauleitung + Datum)

.....

 (Visum Bauherrschaft + Datum)



Demo AG
Generalunternehmung
 Salisstrasse 20 7000 Chur

Tel. 081 257 07 27
 Fax 081 257 07 28
 databaur@databaur.ch

Tiefbauamt
 Kanton St. Gallen
 Lämmli brunnenstrasse 12
 9000 St. Gallen

Auftrag Auftrag OT-0 Musterhaus Dokumentation Allg. 9000 St. Gallen
 Bauherr Tiefbauamt Kanton St. Gallen Lämmli brunnenstrasse 12 9000 St. Gallen
Zahlung Nr. 23 Auftrag Nr. 5310001 Auftragssumme 16'098.00

Baukonto **39475-345345**

Bemerkungen
 Rechnungsdatum 01.09.2000 Valuta 25.10.2000 Zahlungsart 1 Schlusszahlung
 Rechnungs-Nr. 70/1.896.825-0

Kostenstelle	Brutto	P-Abzug	%	Rabatt	Verrechn.	Netto 1
531 Bauzeitversicherungen	16'902.90		3.0	507.09		16'395.81
Rechnungssumme Netto 1	16'902.90			507.09		16'395.81
	- Skonto			2.00	327.92	16'067.89
	- Allg. Abzüge in Franken					16'067.89
	- Allg. Abzüge in Prozent			0.20	32.14	16'035.76
	+ Mehrwertsteuer					16'035.76
	- Teilzahlungen					16'035.76
	Rundung					16'035.76
	Auszahlung Zahlung Nr. 23					16'035.75

Statistik Auftrag 5310001

Auftragssumme	16'098.00
Total Zahlungen	16'035.75
Restanz	62.25

Zahlungsempfänger:

Müller Sanitär AG
 Sanitärinstallationen
 Wiler Strasse 21
 8370 Sirmach
 071 966 15 66

.....

 (Visum Bauleitung + Datum)

Sehr geehrte Damen und Herren

Bitte senden Sie den Zahlungsauftrag visiert an Ihre Bank.
 Sollten Sie Änderungen vornehmen, bitte wir Sie, uns eine Kopie
 des Zahlungsauftrages zuzustellen, damit wir die Zahlung
 entsprechend anpassen können.

Besten Dank für Ihre Bemühungen.

.....

 (Visum Bauherrschaft + Datum)



Demo AG
Generalunternehmung
 Salisstrasse 20 7000 Chur

Tel. 081 257 07 27
 Fax 081 257 07 28
 databaur@databaur.ch

Müller Sanitär AG
 Sanitärinstallationen
 Wiler Strasse 21
 8370 Sirmach

Auftrag Auftrag OT-0 Musterhaus Dokumentation Allg. 9000 St. Gallen
 Bauherr Tiefbauamt Kanton St. Gallen Lämmli-brunnenstrasse 12 9000 St. Gallen
Zahlung Nr. 23 Auftrag Nr. 5310001 Auftragssumme 16'098.00

Baukonto 39475-345345

Bemerkungen
 Rechnungsdatum 01.09.2000 Valuta 25.10.2000 Zahlungsart 1 Schlusszahlung
 Rechnungs-Nr. 70/1.896.825-0

Kostenstelle	Brutto	P-Abzug	%	Rabatt	Verrechn.	Netto 1
531 Bauzeitversicherungen	16'902.90		3.0	507.09		16'395.81
Rechnungssumme Netto 1	16'902.90			507.09		16'395.81
	- Skonto			2.00	327.92	16'067.89
	- Allg. Abzüge in Franken					16'067.89
	- Allg. Abzüge in Prozent			0.20	32.14	16'035.76
	+ Mehrwertsteuer					16'035.76
	- Teilzahlungen					16'035.76
	Rundung					16'035.76
	Auszahlung Zahlung Nr. 23					16'035.75

Statistik Auftrag 5310001

Auftragssumme	16'098.00
Total Zahlungen	16'035.75
Restanz	62.25

Ihre Rechnung wurde von uns geprüft und an die Bauherrschaft zur Zahlung weitergeleitet.

.....

.....

(Visum Bauleitung + Datum)